



# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年1月9日～平成30年1月13日]



工事種類	1月							備考
	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	
仮設工事								
先行解体	③計量棟		台貫撤去→埋戻し					
	粉碎機(露出部)		粉碎機ガス切断解体					
⑬S41年焼却施設			ピット内ゴミ揚重					
①S51年焼却施設			1,2工区棚足場解体					
		5,3工区養生設置	5工区養生確認		5工区アスベスト除去			
別途工事								
行事他								



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫