

# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年2月4日～平成31年2月9日]



工事種類	2月						
	4月	5火	6水	7木	8金	9土	10日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ビット躯体解体、分別、コンガラ小割				
基礎杭撤去工事			管理棟				
		S51年焼却施設					
汚染土壌対策工事	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合 汚染土壌搬出						
	ダイオキシン類汚染土壌		掘削・フレコン詰め	掘削面サンプル採取	分析		
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入							
外部工事							
行事他	店社パトロール						

備考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミビット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫