


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年2月12日～平成31年2月16日]



工事種類	11	12	13	2月	15	16	17
	月	火	水	14 木	金	土	日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ピット躯体解体、分別、コンガラ小割				
基礎杭撤去工事		S51年焼却施設					
汚染土壌対策工事	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合						
	ダイオキシン類汚染土壌	サンプル分析					
産業廃棄物搬出		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
特殊車両搬出入							
外部工事		植栽伐採・伐根、外構構築物解体・撤去					
行事他							



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫