


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年2月25日～平成31年3月2日]



工事種類	2月				3月		備考
	25 月	26 火	27 水	28 木	1 金	2 土	
仮設工事							
①S51年焼却施設		基礎・ピット躯体解体、分別、コンガラ小割					
		煙突基礎解体、分別、コンガラ小割					
基礎杭撤去工事		S51年焼却施設					
産業廃棄物 搬出		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入							
外部工事							
行事他		店社パトロール	災害防止協議会			特別安全朝礼	



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理棟	⑲油倉庫