


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年3月4日～平成31年3月9日]



| 工事種類 | 3月 | | | | | | |
|-----------|-------|----------|--------------------------|----|----|----|-----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 仮設工事 | | | | | | | |
| ①S51年焼却施設 | | | ピット躯体解体、分別、コンガラ小割 | | | | |
| 基礎杭撤去工事 | | S51年焼却施設 | | | | | |
| 外部工事 | | | 北側フェンス、基礎、構築物撤去 | | | | |
| 廃棄物搬出 | 産業廃棄物 | | 廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出 | | | | |
| | 特管物 | | | | | | |
| 特殊車両搬出入 | | | | | | | |
| 行事他 | | | | | | | |



| | |
|------------|-------------------|
| ①昭和51年焼却炉棟 | ⑪屋外トイレ |
| ③計量棟 | ⑫粉碎機室 |
| ④管理棟 | ⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット) |
| ⑤排水処理機械室 | ⑭昭和41年焼却炉棟 |
| ⑥排水ポンプ室 | ⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機) |
| ⑦排水処理電気室 | ⑯給水ポンプ室 |
| ⑧薬品混和槽室 | ⑰粗大ゴミ処理監視室 |
| ⑨薬品タンク置場 | ⑱車庫 |
| ⑩粉碎機前処理棟 | ⑲油倉庫 |