


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年3月18日～平成31年3月23日]



工事種類	18	19	20	3月	22	23	24
	月	火	水	21 木	金	土	日
仮設工事							
①S51年焼却施設		解体材分別、コンガラ小割			山留シートパイル引抜		
基礎杭撤去工事	S41年焼却施設						
外部工事			舗装、構築物撤去				
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入	杭抜機搬出(AM5:00～6:00)						
行事他			店社パトロール				



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫