

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年3月25日～平成31年3月30日]



工事種類	25	26	27	3月	29	30	31
	月	火	水	28 木	金	土	日
仮設工事							
外構工事			解体材分別、コンガラ小割				
			舗装、構築物、埋設物撤去				
産業廃棄物			廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出				
特殊車両搬出入						ZX1000搬出(PM9:00～)	
行事他		松戸市出来高検査	災害防止協議会				

備 考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫