


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年4月8日～平成31年4月13日]



工事種類	8	9	10	4月	12	13	14	
	月	火	水	11	金	土	日	
仮設工事	南側防音壁部分養生足場組立			南側仮囲い解体→再設置 南側防音壁部分養生足場解体				
外構工事			解体材分別、コンガラ小割					
			舗装、構築物、埋設物撤去					
			南側防音壁解体・撤去					
整地			整地・転圧					
場内仮設道路			路盤作成					
廃棄物搬出	産業廃棄物	混廃、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出						
	特管物							
特殊車両搬出入								
行事他								



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫