

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[令和元年5月7日～令和元年5月11日]



工事種類	5月								
	6月	7	8	9	10	11	12		
	月	火	水	木	金	土	日		
仮設工事		○	仮設事務所解体準備				○	仮設事務所解体・搬出	
外構工事									
整地			整地・転圧、ごみ拾い						
場内仮設道路			路盤作成						
	GW休暇 4/28～5/6								
廃棄物搬出	産業廃棄物		混廃、コンガラ、がれき類他搬出						
	特管物								
特殊車両搬出入									
行事他		特別安全朝礼							

備考

The diagram is a detailed site plan of the construction area. It features a north arrow in the top left corner. The plan shows several buildings, including a main structure at the top and a smaller one on the right. A network of roads and paths is depicted, with some areas shaded in grey. Various pieces of equipment and materials are labeled with text and small icons, such as 'コンクリートポンプ車' (concrete pump truck), 'クレーン' (crane), and '資材置き場' (material storage area). A double-headed arrow at the bottom indicates a specific direction or area of interest.