

# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[令和元年5月20日～令和元年5月25日]



| 工事種類    | 5月      |         |                 |         |         |         |         | 備考 |
|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----|
|         | 20<br>月 | 21<br>火 | 22<br>水         | 23<br>木 | 24<br>金 | 25<br>土 | 26<br>日 |    |
| 仮設工事    |         |         |                 |         |         | ○       |         |    |
| 整地・片付け  | ○       |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
| 廃棄物搬出   |         |         |                 |         |         | ○       |         |    |
| 産業廃棄物   |         |         | 混廃、コンガラ、がれき類他搬出 |         |         |         |         |    |
| 特管物     |         |         |                 |         |         |         |         |    |
| 特殊車両搬出入 |         |         |                 |         |         |         |         |    |
|         |         |         |                 |         |         |         |         |    |
| 行事他     |         |         |                 | 定例会議    |         |         |         |    |