



週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年1月29日～平成30年2月3日]

工事種類	2月							備考
	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	
仮設工事						正門ゲート拡張(作業時は通行止め)		
⑫粉砕機室	内部機械解体・撤去							
⑬⑭⑮S41年焼却施設	ダイオキシン類除染養生用足場組立、屋根トラス材設置							
①S51年焼却施設	3,6工区養生撤去							
	6工区飛散防止剤吹付							
	南側スロープ撤去部砕石敷							
	内部片付け、配線撤去							
汚染土壌工事	環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め							
産業廃棄物搬出	産業廃棄物 廃プラ、コンガラ、木、スクラップ他搬出							
	特管物 アスベスト除去材搬出							
別途工事								
行事他			災害防止協議会	特別安全朝礼				



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミビット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理室	⑲油倉庫