


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年2月26日～平成30年3月3日]



工事種類	2月				3月			備考
	26 月	27 火	28 水	1 木	2 金	3 土	4 日	
仮設工事		SK550アーム組替え						
排水処理施設 まわり	通路整備			渡り配管撤去				
⑫粉砕機室	内部機械、建屋解体(一部S41年焼却施設含む)							
⑬⑭⑮S41年焼 却施設	前室足場組立、屋根トラス材設置、シート養生							
	ダイオキシン類除染工事(灰出し、洗浄)							
①S51年焼却施 設	ダイオキシン類除染養生足場組立							
	ダイオキシン類除染養生工事							
	内部アスベスト除染用足場解体							
汚染土壌工事	内部片付け、断熱材撤去							
	環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め							
廃 棄 物 搬 出	産業廃棄物	廃プラ、コンガラ、木、スクラップ他搬出						
	特管物							
行事他			災害防止協議会 定例会議	特別安全朝礼				



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理室	⑲油倉庫