


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年3月5日～平成30年3月10日]



工事種類	5	6	7	3月	9	10	11
	月	火	水	8月	金	土	日
仮設工事							
⑫粉砕機室		建屋解体(一部S41年焼却施設含む)→通路整備					
⑬⑭⑮S41年焼却施設		前室足場組立、屋根トラス材設置、シート養生					
		ダイオキシン類除染工事(灰出し、洗浄)					
①S51年焼却施設		ダイオキシン類除染養生足場組立					
		ダイオキシン類除染養生工事					
		内部片付け、断熱材撤去					
汚染土壌工事		環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め					
廃棄物搬出	産業廃棄物		アスベスト含有産業廃棄物(非飛散型)搬出				
	特管物		アスベスト除去材(廃石綿)搬出				
行事他		特別安全朝礼			店社パトロール		



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理室	⑲油倉庫