


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年3月12日～平成30年3月17日]



工事種類	12	13	14	3月	16	17	18
	月	火	水	15 木	金	土	日
仮設工事							
⑫粉砕機室	ガラ小割・搬出→通路整備						
⑬⑭⑮S41年焼却施設	前室ダイオキシン類除染養生シート張						
	ダイオキシン類除染工事(灰出し、洗浄)						
①S51年焼却施設	ダイオキシン類除染養生シート張						
	ダイオキシン類除染養生工事						
	内部片付け、断熱材撤去						
汚染土壌工事	環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め						
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、コンガラ、木、スクラップ他搬出					
	特管物						
行事他							



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理室	⑲油倉庫