


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年3月19日～平成30年3月24日]



工事種類	19	20	21	3月	23	24	25	備考
	月	火	水	22 木	金	土	日	
仮設工事								
⑫粉砕機室	通路整備							
⑬⑭⑮S41年焼却施設	ダイオキシン類除染工事(片付け、清掃)							
①S51年焼却施設	ダイオキシン類除染養生シート張							
	ダイオキシン類除染準備工事							
	内部片付け、配管撤去							
汚染土壌工事	環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め							
廃棄物搬出	産業廃棄物							
	特管物							
行事他		店社パトロール		定例会議				



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理室	⑲油倉庫