



# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年4月2日～平成30年4月7日]

工事種類	4月						
	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設						設備解体	
①S51年焼却施設	ダイオキシン類除染準備工事			ダイオキシン類除染(灰出し)			
	7工区アスベスト除去工事	養生完了検査					
⑦排水処理電気室	アスベスト除去→養生撤去						
	8工区アスベスト除去工事	アスベスト除去養生		アスベスト除去			
汚染土壌工事			環境基準値以下ダイオキシン汚染土撤出				
			養生完了検査				
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、コンガラ、木、スクラップ、汚泥、ばいじん・燃え殻他搬出					
	特管物	ばいじん・燃え殻(ダイオキシン類含有)					
行事他		特別安全朝礼					



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉砕機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉砕機前処理棟	⑲油倉庫