



週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年4月9日～平成30年4月14日]

工事種類	9	10	11	4月	13	14	15
	月	火	水	12 木	金	土	日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		設備解体					
①S51年焼却施設		ダイオキシン類除染(灰出し)					
		7工区アスベスト除去工事		アスベスト養生足場解体・搬出			
		アスベスト除去養生撤去					
		アスベスト除去完了検査					
⑦排水処理電気室		8工区アスベスト除去工事		アスベスト養生解体			
		アスベスト除去					
		アスベスト除去完了検査					
汚染土壌工事		環境基準値以下ダイオキシン汚染土搬出					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、汚泥他搬出					
	特管物			アスベスト除去材(廃石綿)搬出			
行事他							



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫