

# 週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年4月16日～平成30年4月20日]



工事種類	16	17	18	4月	20	21	22
	月	火	水	19 木	金	土	日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		設備解体					
①S51年焼却施設		ダイオキシン類除染(灰出し)					
⑫粉碎機室まわり		粉碎機室北側擁壁解体					
産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ他搬出					
特管物							
行事他				店社/パトロール			

備考



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫