

# 週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年5月21日～平成30年5月25日]



工事種類	21	22	23	5月	25	26	27
	月	火	水	24 木	金	土	日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		設備解体(No1.2ガス冷却室)、外壁スレート解体					
①S51年焼却施設		ゴンドラ設置		煙突内部耐火レンガ撤去、除染(洗浄)			
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ダイオキシン類除染養生用足場組立→区画密閉養生					
産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、汚泥、コンガラ、ばいじん・燃え殻他搬出					
特管物		ばいじん・燃え殻(ダイオキシン類含有)					
行事他			店社パトロール	定例会議			

備考



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫