

# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年7月30日～平成30年8月4日]



工事種類	7月		8月				
	30 月	31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		建屋解体					
①S51年焼却施設		前室足場組立→養生シート張					
		煙突内部除染完了立会検査					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		設備・上屋解体					
外部		片付け、整理					
産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、汚泥、がれき類他搬出					
特管物		ダイオキシン類含有汚泥搬出					
特殊車両搬出入							
行事他		特別安全朝礼					

備 考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫