

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年8月6日～平成30年8月10日]



工事種類	8月						
	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		建屋解体・分別					
①S51年焼却施設		設備解体・分別					
		前室設置完了立会検査					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		設備・上屋解体					
外部		片付け、整理					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入							
行事他					夏季休暇(8/11～8/16)		

備考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫