

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年8月17日～平成30年8月18日]



工事種類	13	14	15	8月	17	18	19
	月	火	水	16 木	金	土	日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設					コンクリートガラ小割・分別		
①S51年焼却施設					設備解体・分別		
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他					設備・上屋解体、コンクリートガラ小割・分別		
外部					片付け、整理		
産業廃棄物 特管物					スクラップ他搬出		
特殊車両搬出入							
行事他							

夏季休暇(8/11～8/16)

備 考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫