

週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年8月20日～平成30年8月25日]



工事種類	20	21	22	8月	24	25	26	
	月	火	水	23 木	金	土	日	
仮設工事						北側ヤード草刈り		
⑬⑭⑮S41年焼却施設		コンクリートガラ小割・分別						
①S51年焼却施設		設備解体・分別						
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		設備・上屋解体・分別			ピットまわり試掘			
外部		片付け、整理						
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃ブラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出						
	特管物							
特殊車両搬出入								
行事他		定例会議 店社パトロール	店社パトロール					

備考



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫