

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年9月25日～平成30年9月29日]



| 工事種類 | 24 | 25 | 26 | 9月 | 28 | 29 | 30 |
|-------------|-------|--------------------------|---------|---------|----|----|----|
| | 月 | 火 | 水 | 27 木 | 金 | 土 | 日 |
| 仮設工事 | | | | | | | |
| ⑬⑭⑮S41年焼却施設 | | コンクリートガラ小割 | | | | | |
| ①S51年焼却施設 | | 解体養生足場組立 | | | | | |
| | | 設備解体・分別 | | | | | |
| ⑤⑥⑦⑧排水処理施設他 | | ビットまわり試掘、ビット・基礎躯体解体 | | | | | |
| ⑩粉碎機前処理棟 | | ビット・基礎躯体解体、小割 | | | | | |
| 植栽移植 | | 植栽移植 | | | | | |
| 廃棄物搬出 | 産業廃棄物 | 廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出 | | | | | |
| | 特管物 | | | | | | |
| 特殊車両搬出入 | | | | | | | |
| 行事他 | | | 災害防止協議会 | | | | |

備 考

| | |
|------------|-------------------|
| ①昭和51年焼却炉棟 | ⑪屋外トイレ |
| ③計量棟 | ⑫粉碎機室 |
| ④管理棟 | ⑬昭和41年焼却炉棟(ごみビット) |
| ⑤排水処理機械室 | ⑭昭和41年焼却炉棟 |
| ⑥排水ポンプ室 | ⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機) |
| ⑦排水処理電気室 | ⑯給水ポンプ室 |
| ⑧薬品混和槽室 | ⑰粗大ごみ処理監視室 |
| ⑨薬品タンク置場 | ⑱車庫 |
| ⑩粉碎機前処理棟 | ⑲油倉庫 |