

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年10月1日～平成30年10月6日]



工事種類	10月						
	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日
仮設工事							
①S51年焼却施設		解体養生足場組立		区画密閉養生撤去、足場解体			
	設備解体・分別、片付け		設備解体完了立会検査				
				ふっ素汚染土深度調査、地下水位調査			
④管理棟		外部足場組立準備→外部足場組立					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体					
⑩粉碎機処理棟		基礎・ピット躯体解体、小割					
外部		S51年焼却施設東側アスファルト舗装、盛土撤去					
植栽移植			植栽移植、灌水養生				
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
行事他	特別安全朝礼	店社パトロール					

備考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫