

週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年10月9日～平成30年10月13日]



工事種類	8	9	10	10月	12	13	14
	月	火	水	11 木	金	土	日
仮設工事							
①S51年焼却施設		区画密閉養生足場解体					
		解体養生足場組立					
④管理棟		外部足場組立→アスベスト除去養生設置					
		内装材解体・撤去					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体					
⑩粉碎機処理棟		コンクリート小割					
外部		S51年焼却施設東側アスファルト舗装、盛土撤去					
植栽移植		植栽移植、灌水養生					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
行事他							

備考



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫