

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年10月29日～平成30年11月2日]



工事種類	10月			11月			
	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日
仮設工事							
①S51年焼却施設	建屋解体部養生足場解体						
	建屋解体・分別、コンクリートガラ小割						
④管理棟	1工区(外壁)アスベスト除去						
	コンクリートガラ小割、ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体						
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他	煙突足場組立						
S41年焼却施設エリア	灌水養生						
外部	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出						
植栽移植							
産業廃棄物 搬出							
行事他	災害防止協議会 特別安全朝礼						

備考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫