


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年12月3日～平成30年12月8日]



工事種類	12月						
	3月	4火	5水	6木	7金	8土	9日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ピット躯体解体				
④管理棟		3工区アスベスト除去養生設置		3工区アスベスト除去			
			内部片付け、内装材撤去	3工区アスベスト除去養生完了立会検査			
S41年焼却施設エリア		煙突基礎解体、分別、コンクリートガラ小割					
汚染土壌対策工事	鉛及びその化合物含有量基準不適合		土間撤去、掘削・フレコン詰め				
	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合						
基礎杭撤去工事							
廃棄物搬出	産業廃棄物		廃ブラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出				
	特管物						
特殊車両搬出入							
外部工事			東側場内道路マウント撤去				
			植栽撤去				
行事他	特別安全朝礼						



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫