


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年12月17日～平成30年12月22日]



工事種類	12月						
	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ピット躯体解体、分別、コンガラ小割				
③計量棟							
④管理棟		内装材撤去、解体材搬出					
汚染土壌対策工事	鉛及びその化合物含有量基準不適合		汚染土壌搬出				
	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合		土間撤去、掘削・フレコン詰め				
基礎杭撤去工事	杭抜機搬入・組立		S41年焼却施設、S51年焼却施設				
廃棄物搬出	産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出				
	特管物						
特殊車両搬出入	杭抜機搬入(～AM6:00)						
外部工事		植栽移植					
行事他		定例会議	店社パトロール				



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫