


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年1月5日～平成30年1月6日]



工事種類	1月							備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
	月	火	水	木	金	土	日	
仮設工事								
先行解体	③計量棟				台貫撤去→埋戻し			
	粉碎機(露出部)				粉碎機ガス切断解体			
⑬S41年焼却施設					ピット内ゴミ収集			
①S51年焼却施設					3,6工区養生足場設置			
					5工区養生設置			
	12/29～1/4年末年始休暇			<p>①S51年焼却炉棟アスベスト除去工区割</p>				
別途工事								
行事他					特別安全朝礼			



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫