


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年1月7日～平成31年1月12日]



工事種類	7	8	9	1月	11	12	13
	月	火	水	10 木	金	土	日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ピット躯体解体、分別、コンガラ小割				
③計量棟							
④管理棟	内装材撤去、解体材搬出				建屋解体、分別、コンガラ小割		
汚染土壌対策工事	鉛及びその化合物含有量基準不適合 汚染土壌搬出						
	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合 掘削・フレコン詰め						
基礎杭撤去工事							
	S51年焼却施設、薬品タンク置場					計量棟	
廃棄物搬出	産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出				
	特管物						
特殊車両搬出入							
外部工事							
行事他			特別安全朝礼		店社パトロール		



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫