


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年1月28日～平成31年2月2日]



工事種類	1月				2月		備考
	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ピット躯体解体、分別、コンガラ小割				
④管理棟		解体材分別、コンガラ小割					
基礎杭撤去工事			管理棟				
		S51年焼却施設					
汚染土壌対策工事	鉛及びその化合物含有量基準不適合						
	ふっ素及びその化合物溶出量基準不適合						
	掘削、フレコン詰	掘削完了立会検査			地下水サンプリング		
				汚染土壌搬出			
産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出						
特管物							
特殊車両搬出入							
外部工事							
行事他		災害防止協議会		特別安全朝礼			



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫