週 間 工 程 表

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱　松戸六和CC解体作業所

［平成29年11月6日～平成29年11月10日］

工事種類	11月 6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日
仮設事務所工事		事務所ヤード整備			仮設事務所建方		
仮囲い工事			仮囲い				
			枝払い、片付け				
行事他							

備　考