週 間 工 程 表

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱　松戸六和CC解体作業所

［令和元年5月13日～令和元年5月18日］

工事種類	5月 13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日
仮設工事							
整地	整地・転圧、ごみ拾い						
場内仮設道路					アスファルト舗装準備工事	アスファルト舗装工事	
その他		ダイオキシン類調査用土壌サンプリング					
廃棄物搬出 産業廃棄物			混廃、コンガラ、がれき類他搬出				
廃棄物搬出 特管物							
特殊車両搬出入							
行事他							

備　考